Rapport de suivi

Date : 05 novembre 2026

4 notes

Chantier 1 Réglé

Créée le 05.11.2026

Contrôler la liste de fabrication indice B

Pour : Bob Keller

Réglée le 05.11.2026

Réponse : Indice B validé avec Marc : joint Sikaflex

Chantier 1 À faire URGENT

Créée le 31.10.2026

Vérifier les ancrages HFT niveau 3

Échéance : 03.11.2026

Chantier 1 En attente

Créée le 02.11.2026

Relancer Schüco pour l'imposte

Perso À faire

Créée le 04.11.2026

Rendez-vous garage