RAPPORT DE SUIVI DE CHANTIER

Date : 29 octobre 2026

5 notes

Chantier 1 | À faire | URGENT

Creee le 24/10/2026

Vérifier les ancrages HFT niveau 3 avec l'ingénieur

Echeance : 27/10/2026

Chantier 1 | En attente

Creee le 26/10/2026

Relancer Schüco pour les profilés de l'imposte

Echeance : 30/10/2026

Chantier 2 | En cours

Creee le 27/10/2026

Mettre à jour la liste de fabrication indice B

Chantier 2 | Réglé

Creee le 19/10/2026

Commande tôles pliées envoyée

Reglee le 20/10/2026

Perso | À faire

Creee le 28/10/2026

Rendez-vous médecin

Echeance : 04/11/2026