Rapport de suivi

Date : 09 novembre 2026

4 notes

Chantier 1 Réglé

Créée le 09.11.2026

Contrôler la liste de fabrication indice B

Pour : Bob Keller

Réglée le 09.11.2026

Réponse : Indice B validé avec Marc : joint Sikaflex

Chantier 1 À faire URGENT

Créée le 04.11.2026

Vérifier les ancrages HFT niveau 3

Échéance : 07.11.2026

Chantier 1 En attente

Créée le 06.11.2026

Relancer Schüco pour l'imposte

Perso À faire

Créée le 08.11.2026

Rendez-vous garage